



**Oggetto: Interpellanza prot. n. 5570 del 01/05/2015 – Adempimenti Centrale termica della Casa Comunale (Gruppo UpCM)**

In riferimento all'interpellanza in oggetto:

- 1) La nota della Città Metropolitana, datata 19/2/2014 è stata spedita da Roma (non Bologna) solo il 5/3/2015 e giunta al nostro protocollo il 10/3/2015: non risultano ritardi, quindi, imputabili al Comune ricevente.
- 2) L'A.C. ha già, dal 2011, dato incarico a tecnico specializzato per effettuare verifiche e ricognizioni sulle centrali e relativamente agli adempimenti burocratici; a conclusione della verifica (oltre che del Municipio anche delle Scuole media e materna e dell'Asilo nido di Marzabotto, Scuola materna di Panico e plesso di Pian di Venola, solo per citare le strutture più significative) e stante la disponibilità di bilancio 2014 (da settembre), sono stati approvati il progetto di rifacimento centrale termica scuola media a novembre ed il mese successivo quello del Municipio. Affidati i lavori della centrale termica Municipio a dicembre ed eseguiti tra gennaio e febbraio 2015., quindi in modi e tempi distinti e anticipati rispetto alla comunicazione di verifica della Città Metropolitana del 10/03/2013. Per concludere, l'istruttoria necessaria alle domande di omologazione, è stato acquisito parere del tecnico abilitato alla "Dichiarazione DIR": il preventivo è del 9/4/2015, la determina di impegno del 17/4/2015, la richiesta di omologazione all'INAIL porta la data del 12/5/2015. Per quanto riguarda la Scuola media, le procedure relative alla centrale termica sono state attivate il 18/12/2014 (la determinazione di scelta del contraente) e il 9/4/2015 il Servizio Centrale Unica di Committenza dell'Unione ha aggiudicato i lavori. Si prevede che la riattivazione degli impianti possa avvenire in tempo utile all'inizio del nuovo anno scolastico. Inoltre l'A.C. ha aderito all'iniziativa dell'Unione – tramite la Centrale Unica di Committenza – di effettuare una gara sovra comunale per il "servizio Energia": in quota investimenti è anche prevista attività di adeguamento normativo, certificazione ed omologazione impianti che consentirà agli Enti di provvedere ad un aggiornamento delle strutture, nel corso di validità del contratto stesso.
- 3) L'importo di €195,00 risultante dalla nota della Città Metropolitana, non è una sanzione a carico dell'Ente o per esso a carico di un Responsabile di Servizio, bensì è il corrispettivo di pagamento per l'attività di verifica (vedi determina 224/2015 che riporta, fedelmente, tale definizione).
- 4) Pertanto, il "recupero" della "sanzione" comunale, stante quanto sopra, non rileva, nel caso sollevato dal Consigliere interpellante.
- 5) Si trasmette, di seguito, l'elenco degli impianti di proprietà comunale, di diversa potenzialità:

Elementare Marzabotto
Canile Municipale
Materna – Nido Marzabotto
Campo da Tennis
Media Palestra Marzabotto
Palazzo Comunale
Materna Lama di Reno
Materna Pian di Venola
Sala Polivalente/Teatro
Centro giovanile
Centro musicale



Biblioteca
Poliambulatorio Marzabotto
Magazzino comunale (3 bruciatori a gas)
Centro civico Sibano
Ambulatorio Lama di Reno
Ambulatorio Pian di Venola
Campo sportivo
Campo calcio Bottonelli

- 6) Per quanto riguarda la messa in mora del Responsabile, mediante segnalazione alla competente Magistratura contabile per il "recupero" della "sanzione" commutata dalla Città Metropolitana, si rimanda al punto 4).
- 7) Per quanto riguarda l'opportunità di effettuare una ricognizione di tutti gli UU.TT. soggetti a specifica disciplina sui controlli dei fumi e del possesso del libretto di impianto, si rimanda a quanto riportato al punto 2).

Il Sindaco  
Ing. Romano Franchi

Marzabotto, 28/5/2015